

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



UIT
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Dự án: Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé Trực tuyến

Đơn vị thực hiện: Nhóm Cheve

Khách hàng: Công ty TNHH Dê Dê

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

Mục lục

1	Giới thiệu chung	2
2	Mô tả các phương án dự án giả lập	2
3	Phân tích tài chính chi tiết	2
3.1	Các giả định tài chính	2
3.2	Chi phí đầu tư ban đầu của Dự án B	2
3.3	Bảng dòng tiền ước tính cho các dự án (ĐVT: Triệu VND)	3
3.4	Tính toán và So sánh các chỉ số (NPV, ROI, Payback)	3
4	Đánh giá và Lựa chọn dự án	4

1 Giới thiệu chung

Báo cáo này trình bày các phân tích tài chính nhằm đánh giá và so sánh những phương án triển khai hệ thống quản lý sự kiện - bán vé trực tuyến cho startup Dê Dê. Mục tiêu cốt lõi của việc phân tích là tìm ra giải pháp đầu tư tối ưu nhất. Cụ thể, phương án được chọn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế (thể hiện qua ROI cao, NPV dương và thời gian hoàn vốn hợp lý), đồng thời đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp như: bảo mật dữ liệu, ngăn chặn triệt để vé giả và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

2 Mô tả các phương án dự án giả lập

Dựa trên yêu cầu của Ban lãnh đạo, nhóm thực hiện đã xây dựng 3 phương án dự án để tiến hành phân tích và lựa chọn:

- **Dự án A (Sử dụng nền tảng SaaS có sẵn):** Thuê dịch vụ phần mềm quản lý bán vé của bên thứ ba. Phương án này yêu cầu chi phí khởi tạo thấp, nhưng phí duy trì và phần trăm chiết khấu trên mỗi vé bán ra rất cao. Do đó, Dê Dê không được làm chủ toàn bộ dữ liệu khách hàng.
- **Dự án B (Phát triển hệ thống riêng - Phương án Đề xuất):** Thuê nhóm Cheve thiết kế và phát triển hệ thống Web App riêng biệt. Hệ thống tích hợp QR Code, cổng thanh toán và Dashboard phân tích dữ liệu. Ngân sách đầu tư ban đầu ước tính là 1.500.000.000 VNĐ.
- **Dự án C (Phát triển hệ thống Premium):** Tương tự Dự án B nhưng tích hợp thêm công nghệ AI để gợi ý sự kiện và AR/VR để khách hàng xem trước vị trí ngồi. Ngân sách dự kiến lên tới 3.000.000.000 VNĐ, thời gian triển khai kéo dài.

3 Phân tích tài chính chi tiết

3.1 Các giả định tài chính

- **Tỷ suất chiết khấu (Discount Rate):** 10%/năm.
- **Vòng đời phân tích:** 3 năm (Năm 1, Năm 2, Năm 3).
- **Đơn vị tính:** Triệu VNĐ (VNĐ).

3.2 Chi phí đầu tư ban đầu của Dự án B

Theo Statement of Work (SOW), chi phí 1.500 triệu VNĐ của Dự án B được phân bổ như sau:

Hạng mục công việc	Chi phí (Triệu VNĐ)
Khảo sát yêu cầu & Quản lý dự án	200
Thiết kế giao diện (UI/UX)	250
Lập trình Frontend, Backend & API	850
Hạ tầng, Kiểm thử & Triển khai	200
Tổng cộng	1.500

Bảng 1: Phân bổ ngân sách Dự án B

3.3 Bảng dòng tiền ước tính cho các dự án (ĐVT: Triệu VNĐ)

Dự án A: Sử dụng nền tảng SaaS

Hạng mục	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Chi phí đầu tư ban đầu (Khởi tạo)	200	0	0	0
Chi phí duy trì & Hoa hồng (SaaS)	0	400	600	800
Lợi ích ước tính (Doanh thu tăng thêm)	0	600	800	1.000
Dòng tiền thuần (Net Cash Flow)	-200	200	200	200
Dòng tiền chiết khấu (Discounted CF)	-200	181.82	165.29	150.26
Dòng tiền thuần lũy kế (Cumulative CF)	-200	0	200	400

Dự án B: Phát triển hệ thống riêng (Phương án đề xuất)

Hạng mục	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Chi phí đầu tư ban đầu	1.500	0	0	0
Chi phí vận hành & Bảo trì	0	200	200	200
Lợi ích ước tính (Tiết kiệm & Tăng DT)	0	800	1.200	1.500
Dòng tiền thuần (Net Cash Flow)	-1.500	600	1.000	1.300
Dòng tiền chiết khấu (Discounted CF)	-1.500	545.45	826.45	976.71
Dòng tiền thuần lũy kế (Cumulative CF)	-1.500	-900	100	1.400

Dự án C: Phát triển hệ thống Premium (AI/VR)

Hạng mục	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Chi phí đầu tư ban đầu	3.000	0	0	0
Chi phí vận hành, Server AI	0	400	400	400
Lợi ích ước tính	0	1.000	1.500	2.000
Dòng tiền thuần (Net Cash Flow)	-3.000	600	1.100	1.600
Dòng tiền chiết khấu (Discounted CF)	-3.000	545.45	909.09	1.202.10
Dòng tiền thuần lũy kế (Cumulative CF)	-3.000	-2.400	-1.300	300

3.4 Tính toán và So sánh các chỉ số (NPV, ROI, Payback)

Công thức áp dụng:

$$\bullet NPV = \sum \frac{CF_t}{(1+r)^t} - C_0$$

- $ROI = \frac{\text{Tổng lợi ích} - \text{Tổng chi phí}}{\text{Tổng chi phí}} \times 100\%$
- $PaybackPeriod = \text{Năm trước khi hoàn vốn} + \frac{|\text{Dòng tiền lũy kế âm}|}{\text{Dòng tiền thuần năm tiếp theo}}$

Chỉ số Tài chính	Dự án A	Dự án B (Đề xuất)	Dự án C
Tổng Chi Phí (3 năm)	2.000	2.100	4.200
Tổng Lợi Ích (3 năm)	2.400	3.500	4.500
ROI (%)	20,0%	66,67%	7,14%
NPV (Triệu VNĐ)	297,37	848,61	-343,36
Thời gian hoàn vốn	1 năm	1,9 năm	2,8 năm

Bảng 2: Bảng tổng hợp so sánh các chỉ số tài chính

4 Đánh giá và Lựa chọn dự án

Dựa trên bảng kết quả phân tích trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận sau:

- **Dự án A** có thời gian hoàn vốn rất nhanh (1 năm) do chi phí đầu tư ban đầu thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận về lâu dài rất thấp (NPV chỉ đạt xấp xỉ 297 triệu VNĐ) do phải trích phần trăm hoa hồng liên tục. Đề Dê cũng không sở hữu nền tảng, gây khó khăn cho mục tiêu phát triển dữ liệu khách hàng.
- **Dự án C** mang lại tính năng vượt trội, nhưng chi phí 3 tỷ là quá lớn so với quy mô hiện tại của Đề Dê. Chỉ số NPV âm (-343,36 triệu VNĐ) cho thấy dự án này sẽ gây lỗ trong chu kỳ 3 năm đầu, không khả thi về mặt tài chính.
- **Dự án B** đạt sự cân bằng tối ưu nhất. Với mức đầu tư 1.5 tỷ đúng như ngân sách dự kiến, dự án mang lại **NPV cao nhất (848,61 triệu VNĐ)** và **ROI ấn tượng (66,67%)**. Thời gian hoàn vốn ở mức 1.9 năm là hoàn toàn hợp lý đối với một dự án phần mềm cốt lõi của doanh nghiệp. Hơn nữa, phương án này đảm bảo Đề Dê sở hữu mã nguồn, chủ động kiểm soát quy trình nghiệp vụ và nắm giữ dữ liệu khách hàng.

Kết luận: Nhóm dự án **chính thức đề xuất lựa chọn Dự án B** (Xây dựng Hệ thống Web App Bán Vé Sự Kiện với ngân sách 1.5 tỷ VNĐ) để tiến hành lập kế hoạch chi tiết và triển khai do đáp ứng được mọi chỉ tiêu về tài chính, kỹ thuật và định hướng kinh doanh của công ty Đề Dê.