

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

I. Nhiệm vụ.

- **(Báo cáo kết quả Lab 1)**
- Tiến hành thu thập yêu cầu tại doanh nghiệp, với các đối tượng người dùng khác nhau(giả lập)
- Xác định phạm vi dự án.
- Xây dựng Work Breakdown structure (WBS).
- Ước lượng thời gian thực hiện cho từng công việc. Đề xuất danh sách tài nguyên phục vụ cho dự án.
- *Phân tích tài chính.*
- **Cập nhật thông tin trên website. Cập nhật thông tin phân công thành viên. Cập nhật lịch và biên bản họp, cập nhật tiến độ dự án, cập nhật các tài liệu Lab 1 theo tiến độ mới.**
- Chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch quản lý thời gian, chi phí và chất lượng dự án.

II. Bài nộp Lab 2

Các tài liệu nhóm đã thực hiện, bao gồm:

- 1) **Phân tích tài chính (optional):** nhóm giả lập các dự án khác nhau (ít nhất 2 dự án) và phân tích để chọn dự án này.
- 2) Xác định khung dự án: Vấn đề dự án đang gặp là gì? Người dùng là ai? Giá trị mang lại là gì? Các bên liên quan đến dự án? Xác định tiêu chí thành công của dự án: Dự án thành công khi nào và sản phẩm thành công khi nào? Liệt kê 1 số rủi ro sơ bộ của dự án (rủi ro có thể có)
- 3) Các yêu cầu về dự án đã thu thập: chức năng – phi chức năng
 - o Yêu cầu chức năng: mô tả chi tiết các tính năng hệ thống
 - o Yêu cầu phi chức năng: bảo mật, hiệu suất, khả năng mở rộng...
 - o Ràng buộc hệ thống: chi phí, thời gian, thiết bị, nguồn lực
- 4) Xác định phương án tối thiểu (MVP), phương án đề xuất và phương án tối đa cho dự án (xem mẫu)
- 5) Đối với phương án được đề xuất lựa chọn:

- Sơ đồ usecase của phần mềm
- WBS của dự án: dạng phân cấp ở mức chi tiết (khoảng 4 cấp) các công việc, các chức năng phần mềm thực hiện: dạng bảng-outline (và sơ đồ cây – **optional**). Yêu cầu mỗi work package phải có tối thiểu 2 activity.
 - Cấp 0: Dự án tổng quát
 - Cấp 1: Process hay Product
 - Cấp 2: Nhóm công việc
 - Cấp 3: Công việc (Work Package)
- Danh sách các hoạt động dự án (dạng bảng), bao gồm Mã số, tên hoạt động, Mô tả ngắn gọn, thời gian ước lượng từng hoạt động, người phụ trách.
- Sắp xếp thứ tự các hoạt động theo PDM, xác định các thông số và mối liên hệ, xác định và diễn giải sự phụ thuộc.
- Xác định critical path. Tổng thời gian thực hiện dự án theo ngày.
- Dựa trên yêu cầu của dự án hãy đề xuất danh sách tài nguyên để phục vụ cho dự án. Tài nguyên bao gồm con người, máy móc, phần mềm và các tài nguyên khác. Thêm các ràng buộc về tài nguyên dự án.
- Sơ đồ GANTT
- Cập nhật Phân công RACI cho từng thành viên dự án.
- Bổ sung các tài liệu Project Charter, SOW, Business Case.

Nhóm nén các tài liệu này trong 1 file nén, đặt tên file nén là tên nhóm, **mỗi nhóm cử 1 đại diện nộp trên Courses**