

DuAn_WebAppBanVeChe ve

Apr 15, 2026

<http://>

Project manager

Project dates

Mar 15, 2026 - Aug 7, 2026

Completion

0%

Tasks

95

Resources

0

Tasks

2

Name	Begin date	End date
1.Khởi động dự án	3/15/26	3/27/26
1.1.Xác định yêu cầu dự án	3/15/26	3/19/26
1.1.1.Xác định mục tiêu	3/15/26	3/15/26
1.1.2.Xác định phạm vi dự án	3/16/26	3/17/26
1.1.3.Xác định người quản lý dự án và các bên liên quan	3/16/26	3/17/26
1.1.4.Xác định rủi ro và tính khả thi của dự án	3/18/26	3/19/26
1.2.Xây dựng các tài liệu	3/20/26	3/25/26
1.2.1.SOW	3/20/26	3/22/26
1.2.2.Project Charter	3/23/26	3/24/26
1.2.3.Project Business case	3/25/26	3/25/26
1.3.Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án	3/26/26	3/27/26
1.3.1.Thực hiện công tác chuẩn bị	3/26/26	3/26/26
1.3.2.Họp khởi động dự án	3/27/26	3/27/26
2.Phân tích	3/28/26	4/15/26
2.1.Thu thập yêu cầu	3/28/26	4/2/26
2.1.1.Khảo sát hiện trạng	3/28/26	4/2/26
2.1.2.Tìm hiểu quy trình quản lý sự kiện và bán vé	3/28/26	3/31/26
2.2.Phân tích yêu cầu	4/3/26	4/8/26
2.2.1.Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng	4/3/26	4/7/26
2.2.2.Xác định các ràng buộc của hệ thống	4/3/26	4/5/26
2.2.3.Xác định yêu cầu kỹ thuật	4/6/26	4/8/26
2.3.Xây dựng các tài liệu	4/9/26	4/13/26
2.3.1.Xây dựng tài liệu Đặc tả chức năng (SRS)	4/9/26	4/13/26
2.3.2.Xây dựng kế hoạch triển khai	4/9/26	4/11/26
2.4.Xác nhận yêu cầu với khách hàng	4/14/26	4/15/26
2.4.1.Tổ chức họp trình bày tài liệu SRS với khách hàng	4/14/26	4/14/26
2.4.2.Ký biên bản chốt yêu cầu (Sign-off) với khách hàng	4/15/26	4/15/26
3.Thiết kế hệ thống	4/16/26	5/8/26
3.1.Thiết kế cơ sở dữ liệu	4/16/26	4/23/26
3.1.1.Xác định thực thể và mối quan hệ	4/16/26	4/18/26
3.1.2.Thiết kế sơ đồ ERD	4/19/26	4/21/26
3.1.3.Ảnh xạ mô hình dữ liệu	4/22/26	4/23/26
3.2.Thiết kế kiến trúc hệ thống	4/16/26	4/27/26
3.2.1.Vẽ Use Case Diagram	4/16/26	4/17/26
3.2.2.Vẽ Activity Diagram	4/18/26	4/20/26
3.2.3.Thiết kế API	4/21/26	4/24/26
3.2.4.Thiết kế cơ chế bảo mật	4/25/26	4/27/26
3.3.Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI)	4/18/26	5/2/26

Tasks

3


Name	Begin date	End date
3.3.1.Thiết kế User flow	4/18/26	4/19/26
3.3.2.Thiết kế Wireframe	4/20/26	4/23/26
3.3.3.Thiết kế User interface (UI)	4/24/26	4/29/26
3.3.4.Thiết kế Prototype	4/30/26	5/2/26
3.4.Xây dựng các tài liệu	5/3/26	5/8/26
3.4.1.Xây dựng tài liệu Đặc tả thiết kế	5/3/26	5/6/26
3.4.2.Xây dựng kế hoạch kiểm thử chấp nhận	5/7/26	5/8/26
4.Xây dựng hệ thống	5/9/26	7/2/26
4.1.Xây dựng các chức năng cho người dùng	5/16/26	6/13/26
4.1.1.Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập	5/16/26	5/20/26
4.1.2.Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sự kiện nâng cao	5/16/26	5/20/26
4.1.3.Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán trực tuyến tự động (Momo, VNPAY)	5/28/26	6/8/26
4.1.4.Xây dựng chức năng tự động nhận vé điện tử (QR Code) định danh qua Email	6/9/26	6/13/26
4.2.Xây dựng các chức năng cho ban tổ chức	5/16/26	6/19/26
4.2.1.Xây dựng chức năng phân quyền người dùng (Admin, Nhân viên soát vé)	5/16/26	5/18/26
4.2.2.Xây dựng chức năng quản lý sự kiện, hạng vé, mã giảm giá (Voucher)	5/16/26	5/27/26
4.2.3.Xây dựng chức năng quản lý khách hàng và tra cứu trạng thái vé	6/9/26	6/13/26
4.2.4.Xây dựng ứng dụng/Web nội bộ quét mã QR để soát vé tại cổng	6/14/26	6/19/26
4.2.5.Xây dựng tính năng dashboard thống kê doanh thu và lượt mua theo thời gian thực (Real-time)	6/9/26	6/13/26
4.3.Kết nối với cơ sở dữ liệu	5/9/26	5/15/26
4.3.1.Khởi tạo schema và các bảng trong Database	5/9/26	5/11/26
4.3.2.Viết các script kết nối và truy vấn dữ liệu (Query)	5/12/26	5/15/26
4.4.Xây dựng giao diện người dùng	5/9/26	6/23/26
4.4.1.Kết nối backend	6/14/26	6/23/26
4.4.2.Lập trình frontend	5/9/26	6/2/26
4.5.Tích hợp hệ thống	6/9/26	6/24/26
4.5.1.Tích hợp Payment Gateway	6/9/26	6/13/26
4.5.2.Tích hợp hệ thống QR	6/20/26	6/24/26
4.6.Xây dựng các tài liệu	6/24/26	7/2/26
4.6.1.Viết tài liệu cho người dùng	6/24/26	6/27/26
4.6.2.Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống	6/24/26	6/27/26
4.6.3.Viết biên bản kiểm thử từng phần	6/28/26	7/2/26
5.Kiểm thử hệ thống	7/3/26	7/21/26
5.1.Thực hiện kiểm thử tích hợp	7/3/26	7/9/26

Tasks

4

Name	Begin date	End date
5.1.1.Kiểm thử luồng dữ liệu giữa API Backend và Frontend	7/3/26	7/6/26
5.1.2.Kiểm thử kết nối với cổng thanh toán bên thứ ba (Momo, VNPAY)	7/7/26	7/9/26
5.2.Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống	7/10/26	7/18/26
5.2.1.Thực hiện Test các kịch bản chức năng	7/10/26	7/15/26
5.2.2.Thực hiện Test hiệu năng và chịu tải	7/16/26	7/18/26
5.3.Đóng gói kết quả kiểm thử	7/19/26	7/21/26
5.3.1.Tổng hợp danh sách lỗi và theo dõi sửa lỗi	7/19/26	7/20/26
5.3.2.Lập biên bản kết quả nghiệm thu nội bộ	7/21/26	7/21/26
6.Kiểm thử chấp nhận	7/22/26	7/29/26
6.1.Thực hiện Demo các chức năng của hệ thống	7/22/26	7/25/26
6.1.1.Demo các chức năng cho người dùng	7/22/26	7/23/26
6.1.2.Demo các chức năng cho ban tổ chức	7/24/26	7/25/26
6.2.Lập biên bản xác nhận của khách hàng	7/26/26	7/29/26
6.2.1.Cung cấp tài khoản UAT cho khách hàng trải nghiệm	7/26/26	7/28/26
6.2.2.Ký biên bản xác nhận nghiệm thu (UAT Sign-off) với khách hàng	7/29/26	7/29/26
7.Triển khai, vận hành	7/30/26	8/6/26
7.1.Bàn giao hệ thống cho khách hàng	7/30/26	8/4/26
7.1.1.Cài đặt hệ thống	7/30/26	7/31/26
7.1.2.Đào tạo người sử dụng	8/1/26	8/3/26
7.1.3.Lập biên bản bàn giao	8/4/26	8/4/26
7.2.Xây dựng các tài liệu	8/5/26	8/6/26
7.2.1.Viết báo cáo kết quả vận hành	8/5/26	8/5/26
7.2.2.Ghi nhận các lesson learned	8/6/26	8/6/26

Gantt Chart



Resources Chart