

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

I. Nhiệm vụ.

- **(Báo cáo kết quả Lab 2)**
- Hoàn thiện việc lập kế hoạch quản lý phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng dự án.
- **Cập nhật thông tin trên website. Cập nhật thông tin phân công thành viên. Cập nhật Phân công RACI cho từng thành viên dự án. Cập nhật lịch biểu và biên bản họp, cập nhật tiến độ dự án, cập nhật các tài liệu Lab 1&2 theo tiến độ mới.**
- Thực hiện quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Vẽ các sơ đồ: class, sequence, activity... Vẽ wireframe hoặc mockups. Quản lý code tại repository.
- Các công việc quản lý rủi ro của dự án và quản lý truyền thông (nội bộ) của dự án. Dự kiến các rủi ro có thể gặp phải của dự án và giải pháp đối phó. Quản lý báo cáo công việc và quản lý xung đột.

II. Bài nộp Lab 3

Các tài liệu nhóm đã thực hiện, bao gồm:

- 1) Đối với phương án được đề xuất lựa chọn:
 - Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động (Cost breakdown) theo kết quả WBS và activity của Lab 2.
- 2) Đánh giá tiến độ của dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại (sử dụng EVM).
- 3) Các sơ đồ thiết kế mà nhóm đã thực hiện. Thiết kế giao diện nhóm đã thực hiện.
- 4) Tình trạng dự án hiện có thay đổi gì so với kế hoạch Lab 1 và Lab 2?
- 5) Đường link repository.

Nhóm nén các tài liệu này trong 1 file nén, đặt tên file nén là tên nhóm, **mỗi nhóm cử 1 đại diện nộp trên Courses**